                                                                                     Приложение №1 
                                                                                                     к приказу МОУ Шалкинской СОШ

                                                                                                      от   14.03.2011 № 57
План-график школьных мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

	№ п/п
	Направление деятельности
	Мероприятие 
	Сроки  
	Ответственные 

	1
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
	1.1. Подготовка и утверждение плана-графика школьных  мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Январь 2011г
	Сетежева Н.А.

	
	
	1.2. Подготовка нормативно-правовых документов:

1.2.1. Приказ МОУ Шалкинской СОШ
- Об организации введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования в МОУ Шалкинской СОШ
- О создании школьной рабочей группы по вопросам  организации  введения  и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в МОУ Шалкинской СОШ
1.2.2. Других   в соответствии с текущими нормативно-правовыми документами вышестоящих организаций.
	Январь 2011г-июнь 2011г
	Козихина Л.В.

Сетежева Н.А.

	2
	Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО
	2.1. Внесение изменений в расчёт подушевого нормативного финансирования с учётом требований стандарта и на основе изменений, внесённых в модельную методику Минздравсоцразвития РФ
	В соответствии с принятием документов на уровне РФ, Ульяновской области
	Козихина Л.В.

Корочкина Ю.В.

	
	
	2.2. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда с учётом требований стандарта и на основе изменений, внесённых в модельную методику Минздравсоцразвития РФ
	Март 2011г
	Козихина Л.В.

Корочкина Ю.В.

	
	
	2.3. Анализ состояния условий для реализации ФГОС НОО в МОУ Шалкинской СОШ
	Январь, май 2011г
	Козихина Л.В.

Корочкина Ю.В.

Сетежева Н.А.

	
	
	2.4. Расчёт объёма необходимого финансирования для создания недостающих условий реализации ФГОС НОО в МОУ Шалкинской СОШ
	Январь 2011г
	Козихина Л.В.

Корочкина Ю.В.

 

	
	
	2.5. Подготовка необходимых документов для решения вопроса о финансировании введения ФГОС НОО
	Февраль 2011г
	 Козихина Л.В.

Корочкина Ю.В.



	3
	Организационное обеспечение введения ФГОС НОО
	3.1. Определение органов, должностных лиц, координирующих введение ФГОС НОО в МОУ Шалкинской СОШ
	Январь 2011г
	Козихина Л.В.



	
	
	3.2. Создание постоянно действующего консультационного пункта по вопросам введения ФГОС НОО
	В течение 2011г
	Сетежева Н.А.

	
	
	3.3. Координация взаимодействия учреждения общего и дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности и учёту внеучебных достижений обучающихся
	В течение 2011г
	 Козихина Л.В.

Корочкина Ю.В.

Сетежева Н.А.

	
	
	3.4. Организация деятельности рабочей группы педагогов по реализации стандартов второго поколения в начальной школе
	В течение 2011г
	 Козихина Л.В.

Сетежева Н.А

	4
	Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО
	4.1. Организация методической работы на уровне МОУ Шалкинской СОШ в условиях перехода на стандарты второго поколения:

- участие в муниципальных, региональных практических конференциях, семинарах по вопросам введения стандартов второго поколения;

-продвижение положительного педагогического опыта по использованию новых форм, методов обучения, педагогических технологий при реализации стандарта
	В течение 2011г
	Козихина Л.В.

Сетежева Н.А 

	5. 

 
	Создание кадровых условий, соответствующих требованиям ФГОС НОО
	5.1.Повышение квалификации педагогических работников по проблеме перехода на ФГОС через курсовую подготовку в целевых группах:

- учителей начальных классов «Реализация стандартов второго поколения: компетентностный подход в начальном образовании;

- зам. директоров по УВР МОУ;
	Март, июнь 2011г
	Сетежеваа Н.А. 

	
	
	5.2. Участие в зональном семинаре-совещании на базе района по вопросам построения системы реализации ФГОС в начальной школе.
	По плану-графику УИПК ПРО
	Козихина Л.В.

Сетежева Н.А 

	6.
	Информационная поддержка введения ФГОС НОО
	6.1.Подготовка и размещение информации о подготовке к переходу, введении стандартов и результатах этой деятельности в СМИ
	ежемесячно
	Сетежева Н.А.

	
	
	6.2.Открытие и ведение разделов, посвящённых проблеме введения ФГОС на сайте МОУ Шалкинской СОШ
	Март 2011г
	Сетежева Н.А.
Родионова Л.И.

	
	
	6.3.Организация публичной отчётности МОУ Шалкинской СОШ  о ходе и результатах введения ФГОС
	С марта 2011г
	 Козихина Л.В.

Сетежева Н.А

	7.
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО
	7.1. Инвентаризация условий для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
	Январь, май 2011г
	Козихина Л.В.

Корочкина Ю.В.

Сетежева Н.А 

	
	
	7.2. Разработка и реализация смет  по созданию условий для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
- теплый туалет
	Апрель 2011
	Козихина Л.В.

Корочкина Ю.В.

Сетежева Н.А.

Пимченков Г.М. 


